

9月度・災害復興派遣スケジュール工程表

	初日	2日目		3日目	4日目							
	9月9日(水)	9月10日(木)		9月11日(金)	9月12日(土)							
7:30	<p>【出発前準備】 ダンプ・重機・積み込み作業</p>	<p>武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本</p> <p>【野口さんに紹介された民家で土砂の撤去】 現場住所がマップになかったため近隣の西瀬小学校前に集合し、町内会長&amp;市議会議員さん&amp;野口さんと合流し現場へ</p> <p>現場名:和田様 所在地:熊本県人吉市中神町小柿1668-2 作業内容:土砂の撤去&amp;運搬&amp;整地作業 (ひな壇の畑が下の民家に流れ込んだ)</p>		<p>【ホテル出発・全員で道の駅坂本へ移動】 ↓ ここから2班に分かれて作業 ↓</p>		<p>岡村・武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本</p>						
8:00												
8:30												
9:00												
9:30												
10:00												
10:30												
11:00												
11:30												
12:00							<p>武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本</p> <p>【移動】 ①坂町→坂本町 ②坂町→坂本町 ③坂町→周南市→坂本町</p> <p>八代IC下車→ 一般道で「道の駅 坂本」に集合</p>	<p>【昼食】→【移動:球磨村経由→道の駅 坂本】 ※途中、球磨村役場に立ち寄り、困っている現場紹介を依頼した。 建設課 担当 浦野さん → 本日中に調べて連絡折り返しの返答</p>		<p>武岡・西谷</p> <p>【道の駅・土砂撤去】</p> <p>①球磨川沿いのり面 ②店舗裏の土砂撤去 ③整地&amp;運搬作業</p> <p>現場名:道の駅坂本 所在地:熊本県八代市坂本町荒瀬1239-1 担当者:道の駅駅長・道野さんと、グリーンコープ 棚町さん</p> <p>など</p>		<p>岡村・川崎・渡邊・橋本 【移動:球磨村役場へ】 ※作業候補地である2か所の現地視察を行い、1件目は作業困難の為、断念。2件目の集落での作業が決定し案内してもらう</p> <p>【集落・側溝の土砂撤去】 ※側溝の土砂撤去ならびに高圧洗浄作業</p> <p>現場名:淋地区集落 所在地:熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丁字淋地内 担当者:球磨村役場 建設課 浦野さん</p>
12:30												
13:00												
13:30												
14:00												
14:30												
15:00												
15:30												
16:00	<p>武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本</p> <p>【現地打ち合わせ】 野口さん・道の駅駅長の道野さん 合流して、現地打合せ、 および現場スケジュール確認作業など</p>	<p>武岡 【土砂瓦礫作業】 現場名:重要文化財 ※道の駅近くの重要文化財での作業 担当者:溝口さん(リコーン)</p>	<p>川崎・西谷・渡邊 【駐車場の土砂撤去】 現場名:道の駅坂本</p>	<p>橋本 【コンボを取りに行く】 現場名:アクティオ八代</p>	<p>岡村・武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本 【道の駅土砂撤去】</p> <p>橋本 【コンボの返却に行く】 現場名:アクティオ八代</p> <p>バンク修理</p>							
16:30												
17:00												
17:30												
18:00		<p>川崎・西谷・渡邊・橋本 【側溝の土砂撤去&amp;高圧洗浄】 現場名:道の駅坂本 担当者:道の駅駅長・道野さんとグリーンコープ 棚町</p>										
18:30		<p>武岡・川崎・西谷・渡邊 【宿泊先へ】</p> <p>ホテルウイング 八代</p>		<p>岡村・武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本 【合流:撤収型付け作業】</p>			<p>岡村・武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本 【移動:球磨村→道の駅】</p>					
18:30												
19:00												
19:30												
20:00												
20:30												
21:00												
21:30												
22:00												
22:30												
23:00	<p>武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本</p> <p>【宿泊先へ】</p> <p>ホテルウイング 八代</p>		<p>岡村さん合流 岡村・橋本 【打ち合わせ】</p> <p>人吉市 7月度・作業現場 町内会長宅訪問</p> <p>※その後の経過状況の 確認や意見の収集</p>		<p>岡村・武岡・川崎・西谷・渡邊・橋本 【宿泊先へ】</p> <p>ホテルウイング 八代</p>							
23:30												
0:00												