

2017年西日本豪雨災害 活動実績

- 7.8 (日) ボランティア団体の立ち上げ、現場確認、物資要請作業
- 7.9 (月) 重機手配、作業内容の確認会議
- 7.10 (火) 4名：坂町の住宅外の土砂撤去
- 7.11 (水) 8名：坂町の住宅外の土砂撤去
- 7.12 (木) 6名：坂町の住宅外の土砂および車両の撤去
- 7.13 (金) 6名：物資配送・現場確認・坂町の住宅外の土砂撤去
- 7.14 (土) 40名：小屋浦 住宅内外の土砂撤去
- 7.15 (日) 45名：小屋浦 住宅内外の土砂撤去
- 7.16 (月) 3名：坂町の住宅外の土砂撤去
- 7.18 (水) 5名：小屋浦 住宅内外の土砂撤去
- 7.19 (木) 2名：物資の受け取りおよび配送
- 7.20 (金) 3名：小屋浦の現場確認、住民の方との作業調整
- 7.21 (土) 29名：小屋浦 住宅内外の土砂撤去
- 7.22 (日) 19名：小屋浦 住宅内外の土砂撤去
- 7.23 (月) 物資の受け取り・仕分け
- 7.24 (火) 4名：小屋浦の現場確認、住民の方との作業調整
- 7.25 (水) 5名：小屋浦駅前の瓦礫および周辺土砂の撤去
- 7.27 (金) 2名：小屋浦3丁目の瓦礫撤去
- 7.28 (土) 3名：小屋浦3丁目の瓦礫撤去
- 7.30 (月) 3名：小屋浦駅前の土砂撤去・住宅内の土砂撤去
- 7.31 (火) 4名：小屋浦駅前の高圧洗浄・家財撤去
- 8.2 (木) 3名：坂町中村地区の現場確認
- 8.3 (金) 5名：坂町中村地区の瓦礫撤去・小屋浦の現場確認
- 8.4 (土) 4名：坂町西側の瓦礫撤去・小屋浦1丁目の土砂撤去
- 8.5 (日) 30名：小屋浦1丁目・3丁目・4丁目の土砂、瓦礫撤去・坂町西側の瓦礫撤去
- 8.6 (月) 2名：小屋浦の現場確認 ・2名：坂西のコンクリート瓦礫撤去
- 8.9 (木) 3名：坂東の民地の土砂撤去・2名：小屋浦3丁目、家屋内土砂撤去・4丁目の家内清掃・家具などの撤去
- 8.10 (金) 2名：坂西、作業場の瓦礫（石）撤去
- 8.11 (土) 2名：小屋浦4丁目 瓦礫撤去
- 8.12 (日) 2名：小屋浦4丁目 瓦礫撤去
- 8.13 (月) 2名：小屋浦4丁目 瓦礫撤去
- 8.14 (火) 2名：小屋浦 現場確認
- 8.15 (水) 3名：小屋浦4丁目 瓦礫撤去